ID	Aufgabenname	Anfang	Abschluss	Dauer
1	Abgabe Prototyp	25.11.2015	09.12.2015	15T
2	Milestone 2	10.12.2015	30.12.2015	21T
3	Fertigstellung der Applikation	31.12.2015	20.01.2016	21T
4	Endabgabe	21.01.2016	26.01.2016	6T
5	Technisches Setup	25.11.2015	25.11.2015	1T
6	**Datensätze**	**25.11.2015**	**30.12.2015**	**36T**
7	Arbeiten mit Dummy-Daten	25.11.2015	09.12.2015	15T
8	Daten-API einbinden	10.12.2015	30.12.2015	21T
9	**Grafische Gestaltung**	**25.11.2015**	**26.12.2015**	**31,5T**
10	Unanimierte Pfeile mit Dummy-Werten	30.11.2015	09.12.2015	9T
11	Pfeile Gestalten	11.12.2015	26.12.2015	15T
12	Animation	12.12.2015	25.12.2015	13T
13	Codierung der Datenwerte	10.12.2015	22.12.2015	13T
14	Mittelpunkte der einzelnen Zonen bestimmen	29.11.2015	29.11.2015	1T
15	Gestaltung Übersichtskarte	25.11.2015	27.11.2015	3T
16	**Funktionalität**	**30.11.2015**	**19.01.2016**	**50,5T**
17	OnClick() zeigt Pfeile zur anschließend gehoverten Zone	05.12.2015	09.12.2015	4T
18	Funktion zur grafischen Verbindung zweier Zonen	30.11.2015	09.12.2015	9T
19	„Kosmopolitenindex“	03.01.2016	19.01.2016	16,5T
20	Datensätze abhängig von Jahreszahl	01.01.2016	19.01.2016	18,5T
21	Bugfixing	20.01.2016	26.01.2016	7T